



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สน ๗๒๔๐๒/

วันที่

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตาราง ๑

ตารางแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๕๔	๙๗.๒๒
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๓	๒.๗๘
รวม	๔๖๗	๑๐๐

จากตาราง ๑ จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๔๖๗ เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๕๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ของโครงการทั้งหมด

ตาราง ๒

แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		รวม
	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓	๓๗	-	๓๗
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๔	-	๑๔
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓	๖๒	-	๖๒
เดือนมกราคม ๒๕๖๔	๔๔	๙	๕๓
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒๒	-	๒๒
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	๕๑	๔	๕๕
เดือนเมษายน ๒๕๖๔	๔๘	-	๔๘
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๑๙	-	๑๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๒๗	-	๒๗
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๔๔	-	๔๔
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๒๕	-	๒๕
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	๖๑	-	๖๑
รวม (เรื่อง)	๔๕๔	๑๓	๔๖๗

ตาราง ๓

แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๐,๓๑๑,๖๙๒.๔๐	๖๐.๓๓
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๙.๖๗
รวม	๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๓ จะเห็นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุมีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๓๐,๓๑๑,๖๙๒.๔๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ และงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗ โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายเดือนดังนี้

ตาราง ๔

แสดงจำนวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน
รายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		รวม
	เฉพาะเจาะจง	e - bidding	
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓	๑,๐๗๕,๖๙๑.๔๐	-	๑,๐๗๕,๖๙๑.๔๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓	๖๐๖,๔๖๑.๙๖	-	๖๐๖,๔๖๑.๙๖
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓	๗,๐๖๗,๒๓๘.๐๐	-	๗,๐๖๗,๒๓๘.๐๐
เดือนมกราคม ๒๕๖๔	๕,๒๖๘,๔๙๑.๐๐	๔,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๙,๓๒๖,๔๙๑.๐๐
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๔๔๑,๔๙๓.๔๐	-	๔๔๑,๔๙๓.๔๐
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	๑,๕๐๒,๑๘๐	๑๕,๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๗๕,๑๘๐.๐๐
เดือนเมษายน ๒๕๖๔	๙๑๓,๔๓๕.๐๐	-	๙๑๓,๔๓๕.๐๐
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๓๒๕,๔๐๓.๐๐	-	๓๒๕,๔๐๓.๐๐
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๑,๐๘๖,๗๕๖.๗๔	-	๑,๐๘๖,๗๕๖.๗๔
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๑,๔๑๖,๙๑๖.๘๐	-	๑,๔๑๖,๙๑๖.๘๐
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๒๕๑,๑๓๐.๐๐	-	๒๕๑,๑๓๐.๐๐
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	๑๐,๓๕๖,๔๙๕.๑๐	-	๑๐,๓๕๖,๔๙๕.๑๐
รวม (บาท)	๓๐,๓๑๑,๖๙๒.๔๐	๑๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐



ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑. ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง / หนังสือสั่งการตลอดเวลา	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้นหา ความเคลื่อนไหวให้ทันการ เปลี่ยนแปลง
๒. การขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- กำหนดแผน / flow ขั้นตอน การปฏิบัติงาน - ขาดการติดตามงานทำให้ล่าช้า	การดำเนินการไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ทบทวน flow แนวทางการ ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับ การดำเนินการที่ชัดเจน - กำกับติดตาม รายงาน ความก้าวหน้าของทุกโครงการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ / เจ้าหน้าที่ใหม่	- ความรู้ทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ - ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	- จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ - เตรียมการหาคนทดแทนก่อน ย้าย ลาออก
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การตั้งงบประมาณของหน่วยงาน ของเจ้าของงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหาพัสดุในราคาตาม ข้อบัญญัติงบประมาณได้	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุ รายการนั้นๆ ได้	ให้ตรวจสอบราคารวมภาษี กำไรท้องตลาดปัจจุบันในการ ตั้งงบประมาณ / กรณีไม่มี มาตรฐานครุภัณฑ์
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน	เนื่องจากหน่วยงานไม่ทราบก่อน ล่วงหน้ากรณีเร่งด่วน	มีระบบปรับแผนกลางปีและ กรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม กฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากภายนอก หน่วยงาน เช่น สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน หรือตรวจสอบภายใน กระทรวง เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการ บริหารโครงการจัดซื้อ / จัด จ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม
๕. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑. <u>ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</u> กับปริมาณงานโครงการที่ จัดหาพัสดุ	การจัดทำรายงานชั่งล่ำช้า	- การส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการก่อสร้าง - การแก้ไขให้ตรงตามแบบรูป รายการทำให้กรอบระยะเวลา ในการก่อสร้างล่าช้าออกไปไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จ้าง	<u>ทำความเข้าใจแบบรูปรายการก่อนทำ</u> <u>การก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง</u> <u>พนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้ช่วยผู้</u> <u>ควบคุมงาน เพื่อจะได้ช่วยควบคุม</u> <u>จัดทำเอกสารรายงานผู้บริหารทราบ</u> <u>เป็นปัจจุบัน</u>



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

การวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม ๔๖๗ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ร้อยละโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม ๔๖๗ เรื่อง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวน ๔๕๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒

๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘

ทั้งนี้ จะเห็นว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ ๙๗.๒๒ และรองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร้อยละ ๒.๗๘

๒. ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม ๔๖๗ เรื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐ บาท จำแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๒.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ ๓๐,๙๓๑,๖๙๒.๔๐ บาท คิดเป็น ๖๑.๕๖

๒.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๙,๓๑๑,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๓๘.๔๔

ทั้งนี้ จะเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ใช้ในการดำเนินการส่วนใหญ่ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ ๖๑.๕๖ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร้อยละ ๓๘.๔๔

ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑. ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง / หนังสือสั่งการตลอดเวลา	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้นหาความเคลื่อนไหวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
๒. การขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- กำหนดแผน / flow ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ขาดการติดตามงานทำให้ล่าช้า	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- ทบทวน flow แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการที่ชัดเจน - กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าของทุกโครงการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ / เจ้าหน้าที่ใหม่	- ความรู้ทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ - ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	- จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ - เตรียมการหาคนทดแทนก่อนย้าย ลาออก
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การตั้งงบประมาณของหน่วยงานของเจ้าของงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหาพัสดุในราคาตามข้อบัญญัติงบประมาณได้	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุรายการนั้นๆ ได้	ให้ตรวจสอบราคารวมภาษีกำไรท้องตลาดปัจจุบันในการตั้งงบประมาณ / กรณีไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน	เนื่องจากหน่วยงานไม่ทราบก่อนล่วงหน้ากรณีเร่งด่วน	มีระบบปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากภายนอกหน่วยงาน เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายในกระทรวง เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อ / จัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม
๕. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑. ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ กับปริมาณงานโครงการที่จัดหาพัสดุ	การจัดทำรายงานล่าช้า	- การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - การแก้ไขให้ตรงตามแบบรูปรายการทำให้กรอบระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	ทำความเข้าใจแบบรูปรายการก่อนทำการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงานเพื่อจะได้ช่วยควบคุม จัดทำเอกสารรายงานผู้บริหารทราบเป็นปัจจุบัน

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องต้องหมั่นหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร การสั่งการตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ ให้ทันกับปัจจุบันเพื่อจะได้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดมีการระดมสมองในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ

๒. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน แจกกำหนดแผน / flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานหัวหน้างานควบคุม กำกับติดตามงาน เพื่อให้ทันกับความต้องการไม่ให้เกิดความล่าช้า หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ตามขั้นตอน


๓. ด้านการกำหนดความต้องการ กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดราคากลางไว้ ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานและการตั้งงบประมาณจะต้องสำรวจข้อมูลวัสดุ ให้ได้ราคารวมภาษี ค่าขนส่ง กำไร และเป็นไปตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาพัสดุนั้นได้

๔. มีปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากแต่งตั้งข้าราชการด้านช่างเป็นผู้ควบคุมงานซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุมีบุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอ เห็นควรแต่งตั้งผู้ช่วยช่างพนักงานจ้างภารกิจเป็นช่างผู้ช่วยผู้ควบคุมงานควบคุมกับช่างที่เป็นข้าราชการ เพื่อจะได้กระจายการควบคุมงานให้ทันกับสถานะความเป็นจริงในปัจจุบัน และทันเวลาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหน่วยงานสามารถส่งรายงานช่าง เสนอผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์

รายงานสรุปจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		รวม
	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓	๓๗	-	๓๗
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๔	-	๑๔
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓	๖๒	-	๖๒
เดือนมกราคม ๒๕๖๔	๔๔	๙	๕๓
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒๒	-	๒๒
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	๕๑	๔	๕๕
เดือนเมษายน ๒๕๖๔	๔๘	-	๔๘
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๑๙	-	๑๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๒๗	-	๒๗
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๔๔	-	๔๔
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๒๕	-	๒๕
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	๖๑	-	๖๑
รวม (เรื่อง)	๔๕๔	๑๓	๔๖๗

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๖๗ เรื่อง พบว่ามีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๕๔ เรื่อง รองลงมาคือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๓ เรื่อง




จากกราฟแสดงจำนวนโครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวน ๔๕๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘

รายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		รวม
	เฉพาะเจาะจง	e - bidding	
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓	๑,๐๗๕,๖๙๑.๔๐	-	๑,๐๗๕,๖๙๑.๔๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓	๖๐๖,๔๖๑.๙๖	-	๖๐๖,๔๖๑.๙๖
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓	๗,๐๖๗,๒๓๘.๐๐	-	๗,๐๖๗,๒๓๘.๐๐
เดือนมกราคม ๒๕๖๔	๕,๒๖๘,๔๙๑.๐๐	๔,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๙,๓๒๖,๔๙๑.๐๐
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๔๔๑,๔๙๓.๔๐	-	๔๔๑,๔๙๓.๔๐
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	๑,๕๐๒,๑๘๐	๑๕,๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๗๕,๑๘๐.๐๐
เดือนเมษายน ๒๕๖๔	๙๑๓,๔๓๕.๐๐	-	๙๑๓,๔๓๕.๐๐
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๓๒๕,๔๐๓.๐๐	-	๓๒๕,๔๐๓.๐๐
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๑,๐๘๖,๗๕๖.๗๔	-	๑,๐๘๖,๗๕๖.๗๔
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๑,๔๑๖,๙๑๖.๘๐	-	๑,๔๑๖,๙๑๖.๘๐
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๒๕๑,๑๓๐.๐๐	-	๒๕๑,๑๓๐.๐๐
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	๑๐,๓๕๖,๔๙๕.๑๐	-	๑๐,๓๕๖,๔๙๕.๑๐
รวม (บาท)	๓๐,๓๑๑,๖๙๒.๔๐	๑๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุมีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๕๐,๒๔๒,๖๙๒.๔๐ บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๓๐,๓๑๑,๖๙๒.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗



จากกราฟแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ ๓๐,๓๑๑,๖๙๒.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗